

СОГЛАСОВАНО

Глава муниципального района


Т.В. Распутина

«28» 06 2018 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРОЕКТУ

1. Информация об инициаторе проекта.

1.1. Инициатор проекта:

наименование: отдел экономики, развития предпринимательства и защиты прав потребителей администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области;

руководитель инициатора проекта: заместитель главы Светлоярского муниципального района Думбрава Максим Николаевич;

1.2. Представитель инициатора проекта: начальник отдела экономики, развития предпринимательства и защиты прав потребителей администрации Светлоярского муниципального района Кушенко Ирина Анатольевна.

2. Описание проекта.

2.1. Наименование проекта: «Строительство солнечной электростанции».

2.2. Основание для открытия проекта: Постановление администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области от 15.02.2017 №225 «Об организации проектной деятельности в администрации Светлоярского муниципального района».

2.3. Факторы, свидетельствующие о целесообразности реализации проекта с применением проектной деятельности: проект направлен на достижение уникального результата на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской области.

2.4. Проблема, на решение которой направлена реализация проекта: внедрение и использование возобновляемых источников энергии, высокая потребность в «зеленой» электроэнергетике.

2.5. Цель проекта: строительство солнечной электростанции.

2.6. Способ достижения цели: за счет собственных и привлеченных средств.

2.7. Результат проекта:

Установленная мощность станции - 25 МВт;

Годовая выработка электроэнергии – 33 500 МВтч/год;

КИУМ – 14,2%;

Количество солнечных панелей (модулей) по 0,27+/-0,005 – 100 000 кВт;

2.8. Требования к результату проекта: площадь земельного участка под строительство – 75 га;

2.9. Пользователи результата проекта: население Волгоградской области, внешний рынок.

2.10. Период реализации проекта: 2017-2019 года.

2.11. Уровень реализации проекта: муниципальный.

2.12. Основные мероприятия, необходимые для реализации проекта:

Наименование мероприятий проекта	2017 г.				2018 г.				2019 г.			
	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
Выбор земельного участка и предварительные изыскания		X										
Оформление документов на земельный участок на период строительства			X									
Разработка и согласование схемы выдачи мощности (СВМ)								X				
Технологическое присоединение (ТП)								X				
Выполнение комплекса инженерных изысканий (ИИ)								X				
Проектная документация (ПД)							X					
Получение разрешения на строительство								X				
Выбор подрядчика								X				
Поставка оборудования										X		
Строительно-монтажные работы (СМР)										X		

Проверка выполнения ОТР, получение разрешения РТН												X	
Контрольное обследование оборудования												X	
Ввод в эксплуатацию												X	
Аттестация, локализация, квалификация													X

2.13. Бюджет проекта.

Бюджет проекта - 3 517 млн. руб.

2.13.1. Предполагаемые внебюджетные источники финансирования:
 средства хозяйствующего субъекта - 879,25 млн. руб.;
 заемные средства - 2 637,75 млн. руб.

2.14. Ключевые показатели эффективности проекта.

2.14.1. Социальная эффективность:

новые рабочие места - 5 ед.;
 средняя заработная плата 40 тыс. руб.

2.14.2. Бюджетная эффективность:

объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет Светлоярского муниципального района Волгоградской области за период реализации проекта в ценах 2018 года - 2 млн. руб.

2.14.3. Иная эффективность - нет.

2.15. Требуемая поддержка при реализации проекта от органов исполнительной власти Волгоградской области.

2.15.1. Обеспечение транспортной инфраструктурой – необходимо устройство подъездных путей с твердым покрытием для доставки грузов в межсезонье;

2.15.2. Обеспечение инженерной инфраструктурой:

2.15.2.1. Электроснабжение – будет осуществляться от подстанции «Кировская»;

2.15.2.2. Газоснабжение – не требуется;

2.15.2.3. Водоснабжение – необходимо устройство скважины;

2.15.3. Иная поддержка – 1. Конкурсный отбор проектов на ОРЭМ в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.05.2013 №449;

2. Отбор проектов на розничном рынке электроэнергии в соответствии с постановлением Правительства от 23.01.2015 № 47.

2.15.4. Субсидии – нет.

2.15.5. Земельный участок (земельные участки): Предоставление земельного участка для строительства СЭС (заключен договор аренды земельного участка от 04.08.2017 № 181).

2.16. Примерное местонахождение земельного участка, на котором предполагается реализация проекта - земельный участок с кадастровым номером 34:26:050301:1044, площадью 785 000,00 кв.м., расположенный по

адресу: Волгоградская область, Светлоярский район, в административных границах Кировского сельского поселения.

3. Предполагаемый куратор проекта: глава Светлоярского муниципального района Волгоградской области Распутина Татьяна Викторовна.


4. Предполагаемый руководитель проекта: заместитель главы Светлоярского муниципального района Волгоградской области – Думбрава Максим Николаевич;

5. Предполагаемые федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти Волгоградской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Волгоградской области, должностные лица, хозяйствующие субъекты, специалисты в определенной сфере деятельности, участие которых, по мнению инициатора, необходимо для реализации проекта: комитет жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области, администрация Светлоярского муниципального района Волгоградской области, филиал ПАО "ФСК ЕЭС", ПАО "МРСК-Юга"- "Волгоградэнерго", ООО "Солар Системс".

6. Предполагаемые к участию в реализации проекта некоммерческие организации - нет.

7. Другие сведения, касающиеся реализации проекта - нет.

Руководитель
инициатора проекта




(подпись)

М.Н. Думбрава
(расшифровка подписи)

«20» 06 2018 г.

Представитель
инициатора проекта



(подпись)

И.А. Кушенко
(расшифровка подписи)

«20» 06 2018 г.